

Distribution EOLE - Tâche #22281

Scénario # 22825 (Terminé (Sprint)): traitement express PNESR (08-10)

Modif globales 2.5.2

12/01/2017 11:05 AM - Thierry Bertrand

Status:	Fermé	Start date:	02/13/2017
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Thierry Jambou	% Done:	100%
Target version:	Sprint 2018 08-10 Equipe PNE-SR	Estimated time:	1.00 hour
		Spent time:	4.00 hours
Description			
Ajouter la plage d'ip des postes psin : variables pner_ip : 172.26.46.240 172.20.214.0 172.20.41.208 pner_netmask : 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 Prendre en compte également #22290			

History

#1 - 01/04/2018 12:28 PM - Emmanuel IHRY

- Parent task changed from #22277 to #22556

#2 - 01/04/2018 01:15 PM - Emmanuel IHRY

- Description updated

#3 - 01/26/2018 03:09 PM - Thierry Bertrand

- Parent task changed from #22556 to #22800

#4 - 02/16/2018 04:17 PM - Emmanuel IHRY

- Parent task changed from #22800 to #22825

#5 - 03/06/2018 06:00 PM - Thierry Jambou

- Project changed from PNE-SR to Distribution EOLE

- Status changed from Nouveau to En cours

#6 - 03/06/2018 06:01 PM - Thierry Jambou

Réseau PNESR changé de 172.26.46.240/28 à 172.26.49.240/28

#7 - 03/08/2018 09:14 AM - Thierry Jambou

- Assigned To changed from Philippe Carre to Thierry Jambou

- % Done changed from 0 to 80

essl 2.5.2 2.5.1 Ok

ecdl production 2.5.2 2.5.1 Ok

esbl production 2.5.2 2.5.1 Ok

esbl Applis_Web 2.5.2 Ok

Variante eSSL internet et SPC non gérées par les scripts

#8 - 03/08/2018 10:32 AM - Thierry Jambou

- *Status changed from En cours to Résolu*
- *% Done changed from 80 to 100*
- *Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.25*

Création des groupes à la main pour les variantes SPC PPP et Internet
Envoi des scripts sur z5 et z6 pour ces variantes en 2.5.1 et 2.5.2
Tout est Ok

#9 - 03/08/2018 01:30 PM - Emmanuel IHRY

- *Status changed from Résolu to Fermé*
- *Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0*