

## Distribution EOLE - Scénario #22877

### Étude Client Scribe : comment s'en passer ?

29/01/2018 09:52 - Gilles Grandgérard

<b>Statut:</b>	Partiellement Réalisé	<b>Début:</b>	13/03/2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	30/03/2018
<b>Assigné à:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2018 11-13 Equipe MENSr	<b>Temps passé:</b>	5.50 heures
<b>Description</b>			
But : Proposer une ou plusieurs cinématiques de déploiement			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 23318: Lister les fonctionnalités du client Scribe			<b>Fermé</b>
Tâche # 23319: Identifier les fonctionnalités qui sont couvertes par les GPO			<b>Fermé</b>
Tâche # 23320: Proposer une ou plusieurs cinématiques de déploiement			<b>Ne sera pas résolu</b>

### Historique

#### #1 - 29/01/2018 09:57 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios mis à 4.0

#### #2 - 29/01/2018 10:05 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Etude Client Scribe : comment s'en passer ? à Étude Client Scribe : comment s'en passer ?

#### #3 - 29/01/2018 10:31 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#### #4 - 30/01/2018 10:45 - Scrum Master

- Échéance 16/02/2018 supprimé

- Version cible sprint 2018 05-07 Equipe MENSr supprimé

- Début 29/01/2018 supprimé

#### #5 - 08/03/2018 12:09 - Joël Cuissinat

- Échéance mis à 30/03/2018

- Version cible mis à sprint 2018 11-13 Equipe MENSr

- Début mis à 12/03/2018

#### #6 - 12/03/2018 11:11 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 4.0 à 10.0

#### #7 - 14/03/2018 09:58 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#### #8 - 29/03/2018 10:47 - Joël Cuissinat

- Release mis à ScribeAD et clients

#### #11 - 18/04/2018 14:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#12 - 18/04/2018 14:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Terminé (Sprint) à Partiellement Réalisé