

## EOLE AD DC - Scénario #23035

### SETH RODC - Etude sur le chiffrement des partitions

12/02/2018 11:48 - Emmanuel IHRY

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 23036: SETH RODC - Etude sur le Chiffrement des partitions			<b>Nouveau</b>

#### Historique

##### #1 - 14/02/2018 08:37 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 08-10 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 11-13 Equipe PNE-SR

##### #2 - 05/03/2018 10:07 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de SETH RODC - Chiffrement des partitions à SETH RODC - Etud sur le chiffrement des partitions

- Points de scénarios mis à 4.0

##### #3 - 05/03/2018 10:08 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de SETH RODC - Etud sur le chiffrement des partitions à SETH RODC 4.7.0 - Etude sur le chiffrement des partitions

##### #4 - 05/03/2018 10:08 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à force bleue

##### #5 - 06/03/2018 10:28 - Emmanuel IHRY

- Assigné à changé de force bleue à force violette

##### #6 - 08/03/2018 08:41 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 11-13 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 14-16 Equipe PNE-SR

##### #7 - 28/03/2018 13:35 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 14-16 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 17-19 Equipe PNE-SR

##### #8 - 11/04/2018 10:29 - Emmanuel IHRY

- Echéance 30/03/2018 supprimé

- Version cible Sprint 2018 17-19 Equipe PNE-SR supprimé

- Début 19/02/2018 supprimé

- Release mis à EOLE 2.7.0

##### #9 - 11/04/2018 10:29 - Emmanuel IHRY

- Release changé de EOLE 2.7.0 à EOLE 2.7.1

##### #10 - 29/05/2018 10:49 - Emmanuel IHRY

- Assigné à force violette supprimé

**#11 - 05/12/2018 08:38 - Emmanuel IHRY**

- Release EOLE 2.7.1 supprimé

**#12 - 05/12/2018 08:39 - Emmanuel IHRY**

- Sujet changé de SETH RODC 4.7.0 - Etude sur le chiffrement des partitions à SETH RODC - Etude sur le chiffrement des partitions

**#13 - 05/12/2018 08:45 - Emmanuel IHRY**

Le RODC n'étant pas fonctionnel, scénario remis dans le backlog. Sera réévaluer en fonction des évolutions de samba