

eSSL - Tâche #23231

Scénario # 23688 (Terminé (Sprint)): Evolution eSSL 2.7.0

réorganiser les modèles en changeant les interfaces et leur ordre

08/03/2018 10:18 - Thierry Bertrand

Statut:	Fermé	Début:	12/03/2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thierry Jambou	% réalisé:	100%
Version cible:	Sprint 2018 23-25 Equipe PNE-SR	Temps estimé:	40.00 heures
		Temps passé:	28.00 heures
Description			
eth0 => wan eth1 => lan eth2 => wifi eth3 => dmz eth4 => toip L'ordre 3/4 peut être revu			

Historique

#1 - 27/03/2018 11:12 - Thierry Jambou

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 27/03/2018 11:13 - Thierry Jambou

- Assigné à mis à Thierry Jambou

#3 - 24/04/2018 08:42 - Thierry Jambou

- Tâche parente changé de #23230 à #23688

#4 - 04/06/2018 17:33 - Philippe Carre

- % réalisé changé de 0 à 60

Actuellement, l'ordre serait celui-ci :

eth0 => wan
eth1 => lan
eth2 => toip
eth3 => dmz
eth4 => wifi

#5 - 06/06/2018 14:32 - Philippe Carre

- % réalisé changé de 60 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 40.0 à 2.0

Finalement , l'ordre serait :

eth0 => wan
eth1 => lan
eth2 => toip
eth3 => admin
eth4 => wifi

Avec une nouvelle zone 'admin' réservée à l'administration : swichs , iLO/iDRAC, etc...

A confirmer.

#6 - 21/06/2018 09:44 - Thierry Jambou

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*
- % réalisé changé de 90 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#7 - 22/06/2018 16:33 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0