

Distribution EOLE - Tâche #23336

Scénario # 23282 (Terminé (Sprint)): Empaqueter la solution ScribeAD/conteneurs

Créer et initialiser le projet scribe-ad

14/03/2018 16:42 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	28/02/2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2018 11-13 Equipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	2.50 heures
Description			

Révisions associées

Révision 171446d9 - 14/03/2018 17:24 - Joël Cuissinat

Skeletorisation et ajout des premiers éléments pour scribe-ad

Ref: #23336

Révision 4ea7b2b5 - 15/03/2018 16:45 - Joël Cuissinat

Création du packaging pour scribe-ad et scribe-ad-pkg

Ref: #23336

Ref: #23338

Révision d8f49624 - 15/03/2018 17:15 - Joël Cuissinat

Ajout des dépendances lxc dans le paquet

Ref: #23336

Révision 0da861a8 - 15/03/2018 17:16 - Joël Cuissinat

scribead.sh : suppression des dépendances lxc (gérées par le paquet)

Ref: #23336

Révision 88228de1 - 20/03/2018 10:46 - Joël Cuissinat

Enrichissement du script preservice

Ref: #23336

Révision 6e7efb5a - 27/05/2019 16:22 - Joël Cuissinat

- dicos/27_eolead_container.xml : remove hostname hack

Ref: #28409

Ref: #23336

Révision 2bfba107 - 04/06/2019 10:06 - Joël Cuissinat

Revert "'* dicos/27_eolead_container.xml : remove hostname hack"

This reverts commit 6e7efb5ab34cd9ad2b3f6e2cb817b1beca238f4a.

Ref: #28409

Ref: #23336

Historique

#1 - 14/03/2018 16:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 14/03/2018 16:45 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Créer un projet pour scribe-ad à Créer et initialiser le projet scribe-ad

=> <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ad/repository/scribe-ad>

#3 - 15/03/2018 16:57 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.1

#4 - 16/03/2018 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 20/03/2018 15:13 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0