

## Distribution EOLE - Tâche #23338

Scénario # 23282 (Terminé (Sprint)): Empaqueter la solution ScribeAD/conteneurs

### Créer un méta-paquet contenant la liste des dépendances à ajouter dans le conteneur addc

14/03/2018 17:11 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	14/03/2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2018 11-13 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.25 heures
<b>Description</b>			
=> remplacement de la liste fournie dans la variable \$PACKAGES du script actuel :			
<pre>PACKAGES="samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules ldb-tools krb5-user smbclient cifs-utils libnss-winbind eole-resolvconf"</pre>			

#### Révisions associées

##### Révision 4ea7b2b5 - 15/03/2018 16:45 - Joël Cuissinat

Création du packaging pour scribe-ad et scribe-ad-pkg

Ref: #23336

Ref: #23338

##### Révision 4f393086 - 20/03/2018 10:35 - Joël Cuissinat

scribead.sh : utilisation du meta-paquet scribe-ad-pkg

Ref: #23338

#### Historique

##### #1 - 15/03/2018 16:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 15/03/2018 16:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

##### #3 - 21/03/2018 11:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

##### #4 - 26/03/2018 15:08 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

```
root@scribe:~# apt-cache search scribe-ad
```

scribe-ad - Transformation d'un Scribe NT en Scribe AD  
scribe-ad-pkg - dependency package for scribe-ad container

Installation du paquet **scribe-ad** OK.

**#5 - 27/03/2018 09:33 - Scrum Master**

- Statut changé de Résolu à Fermé