

## envole-connecteur - Evolution #23732

### Interfaçage avec le GAR

24/04/2018 14:16 - Christophe LEON

<b>Statut:</b>	Accepté	<b>Début:</b>	24/04/2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Christophe LEON	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>			
<b>Description</b>			
Interfacer eConnect avec le GAR			

#### Révisions associées

##### Révision 03a18f50 - 24/04/2018 14:17 - Christophe LEON

ref #23732 : Début GAR

##### Révision 26b29116 - 25/04/2018 15:06 - Christophe LEON

ref #23732 : Suite GAR , liste des établissements + case à cocher pour activer GAR

##### Révision 890d4c75 - 26/04/2018 15:42 - Christophe LEON

ref #23732 : Ajout resp. Affectation (admin) GAR

##### Révision ce59aef9 - 27/04/2018 15:57 - Christophe LEON

ref #23732 suite GAR gestion config

##### Révision 5eeade5c - 02/05/2018 07:14 - Christophe LEON

ref #23732, GAR: vérification de l'intégration des metadata SAML

##### Révision 0b00742c - 02/05/2018 15:04 - Christophe LEON

ref #23732 , Génération CSR + Intégration Certificat

##### Révision cd403282 - 02/05/2018 15:22 - Christophe LEON

ref #23732, début implémentation dépôt de fichier

##### Révision 503aff56 - 04/05/2018 08:07 - Christophe LEON

ref #23732 GAR, lien vers API GAR

##### Révision a5d14672 - 04/05/2018 15:39 - Christophe LEON

ref #23732, api GAR RespAff format XML

#### Historique

##### #1 - 16/07/2018 20:25 - Christophe LEON

- % réalisé changé de 0 à 90

##### #2 - 21/03/2019 11:25 - Christophe LEON

- % réalisé changé de 90 à 100