

## Distribution EOLE - Scénario #23896

### Faire en sorte que les lames soient pleinement fonctionnelles

14/05/2018 14:20 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	28/05/2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	01/06/2018
<b>Assigné à:</b>	Daniel Dehennin	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2018 20-22 Equipe MENSUR	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 23984: Intégrer la génération et l'installation des certificats libvirt au form...			<b>Fermé</b>

#### Historique

##### #1 - 15/05/2018 09:51 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin
- Release mis à Interne EOLE

##### #2 - 28/05/2018 11:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)