

Distribution EOLE - Scénario #24285

Tests et qualification (26-28)

06/22/2018 09:57 AM - Joël Cuissinat

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	03/30/2018
Priority:	Normal	Due date:	07/13/2018
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2018 26-28 Equipe MENSR	Spent time:	9.17 hours

Description

Subtasks:

Tâche # 21904: Présence de traceback dans les logs de gaspacho-agent	Fermé
Tâche # 24331: Vérifier que le test Jenkins "acascibeAD" génère bien un module ScribeAD	Fermé
Tâche # 24332: Maj-Release 2.6.0->2.6.2 de Seth en erreur	Fermé
Tâche # 24380: Désactiver certains services annexes sur etb4.amonecoleeclair	Fermé
Tâche # 24400: Variable obligatoire forcée à "null" dans les configurations Seshat >= 2...	Fermé
Tâche # 24464: Les modules Seth 2.7.0 ne s'instancient plus	Fermé

History

#1 - 07/16/2018 12:01 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)