

Distribution EOLE - Tâche #24351

Scénario # 24432 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (29-34) (été 2018)

Publier en candidate la mise à jour en préparation

25/06/2018 15:59 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	25/06/2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2018 29-34 Equipe MENSUR (été 2018)	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	4.00 heures
Description			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #24533: Publier en stable les paquets candida...		Fermé	20/07/2018

Historique

#1 - 09/07/2018 11:21 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 09/07/2018 17:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 12/07/2018 17:12 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #24286 à #24432

#4 - 19/07/2018 11:37 - Fabrice Barconnière

Brouillon de l'annonce

Mise à jour candidate EOLE versions 2.5 et 2.6

Un certain nombre de paquets sont éligibles pour passer en version stable sous 2 semaines.

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.5.1

- eCDL : correction concernant l'annuaire de secours (2.5.1 et 2.5.2 uniquement)

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.5.2

- L'outil **CreoleCat** ne générerait tous les fichiers de destination pour un template

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.6.0

- Corrections concernant l'édition des configurations des serveurs
- Correction dans la restauration des tables MySQL
- Agent Gaspacho : modification des messages journalisés
- Agent OCS Inventory : correction dépendance et suppression d'une tâche planifiée inutile

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.6.1

- Correction du **Maj-Release** depuis 2.6.0

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.6.2

- Active Directory
 - Nouveau paquet expérimental facilitant le déploiement de scripts GPO
 - Création d'un GPO permettant l'exécution de scripts de démarrage
- Scribe
 - Suppression du message d'erreur à la création de l'utilisateur admin en mode AD

- Nouveau paquet expérimental fournissant des scripts facilitant la migration vers ScribeAD
- EAD3 : évolution sur la gestion des ACLs
- Amélioration de la gestion des configurations des serveurs

Les modifications proposées sont détaillées dans les pages suivantes

- [Journaux 2.5.1](#)
- [Journaux 2.5.2](#)
- [Journaux 2.6.0](#)
- [Journaux 2.6.1](#)
- [Journaux 2.6.2](#)

Une liste d'errata des correctifs non rétro-portés est présente pour les différentes versions d'EOLE

- <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata>
-

#5 - 20/07/2018 16:28 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #24533: Publier en stable les paquets candidats annoncés le 20 juillet ajouté

#6 - 20/07/2018 16:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/news/440>

#7 - 26/07/2018 14:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*