

Distribution EOLE - Scénario #24529

EOLE 2.7.0 : Le module Hâpy doit s'instancier

20/07/2018 15:43 - Daniel Dehennin

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	25/06/2018
Priorité:	Normal	Echéance:	24/08/2018
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2018 29-34 Equipe MENSUR (été 2018)	Temps passé:	3.15 heures
Description Suite du scénario #23426			
Critères d'acceptation L'instanciation du module Hâpy 2.7.0 va a son terme			
Sous-tâches:			
Tâche # 24530: Vérifier les tâches traitées lors du sprint précédant			Fermé
Tâche # 24531: Le postservice de gestion des réseaux est en erreur			Fermé
Tâche # 24549: Exécuter les tests Hâpy 2.7.0			Fermé
Demandes liées:			
Copié depuis Distribution EOLE - Scénario #24291: EOLE 2.7.0 : Le module Hâpy...		Partiellement Réalisé	25/06/2018 13/07/2018

Historique

#1 - 20/07/2018 15:43 - Daniel Dehennin

- Copié depuis Scénario #24291: EOLE 2.7.0 : Le module Hâpy doit s'instancier ajouté

#2 - 27/07/2018 15:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)