

EOLE AD DC - Scénario #24592

Mettre en place une solution de réinstallation d'un module SETH avec préservation de données

08/08/2018 10:30 - Emmanuel IHRY

Statut:	Nouveau	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	force bleue	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
<p>En production, nous allons être confrontés rapidement à la nécessité de passer d'une version Seth N vers Seth N+2. Pour cela, nous allons utiliser une méthode de réinstallation complète des serveurs, en préservant la partition de données.</p> <p>Il faut donc :</p> <p>Sur DC primaire et secondaire :</p> <ul style="list-style-type: none">- déplacer les données du DC et du Seth membre vers une partition ayant vocation à être conservée (fournir un script pour ça)- créer les liens symboliques nécessaires pour permettre à samba de retrouver les fichiers nécessaires <p>Sur DC primaire :</p> <ul style="list-style-type: none">- prévoir la procédure de réinstallation de la nouvelle version EOLE et faire sorte que la nouvelle version samba fonctionne et que les données LDAP ne sont pas altérées -dbcheck à faire sans doute lors de l'instance du serveur). <p>Sur le DC Secondaire :</p> <ul style="list-style-type: none">- on considère que le plus simple pour un additionnel et de demoter le serveur (sortir du domaine), puis de le réinstaller complètement comme un nouveau serveur (après que le primaire a été réinstallé dans la nouvelle version) <p>Il faut donc fournir un script qui fait ça</p>			
Sous-tâches:			
Tâche # 24593: script de déplacement des données du DC et du Seth membre vers une parti...			Nouveau
Tâche # 24594: créer les liens symboliques nécessaires pour permettre à samba de retrou...			Nouveau
Tâche # 24595: identifier l'ensemble des fichiers à préserver et déplacer			Nouveau
Tâche # 25019: Créer un procédure pour la réinstallation du DC additionnel			Nouveau

Historique

#1 - 08/08/2018 10:34 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour
- Assigné à mis à force bleue

#2 - 14/09/2018 11:42 - Emmanuel IHRY

- Release mis à EOLE 2.7.1

#3 - 14/09/2018 11:48 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour
- Points de scénarios changé de 5.0 à 7.0

#4 - 14/09/2018 12:01 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 38-40 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 41-43 Equipe PNE-SR

#5 - 08/10/2018 08:54 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 41-43 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 44-46 Equipe PNE-SR

#6 - 26/10/2018 09:45 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 44-46 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 47-49 Equipe PNE-SR

#7 - 26/11/2018 13:25 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 47-49 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 50-52 Equipe PNE-SR

#8 - 05/12/2018 09:23 - Emmanuel IHRY

- Echéance 05/10/2018 supprimé

- Version cible Sprint 2018 50-52 Equipe PNE-SR supprimé

- Début 08/08/2018 supprimé

#9 - 04/09/2019 12:16 - Joël Cuissinat

- Release EOLE 2.7.1 supprimé