

## Distribution EOLE - Tâche #24700

Scénario # 24688 (Terminé (Sprint)): Publier le paquet EAD - Quotas (2.7) - Acl (2.7) - DHCP (2.7 + 2.6) - Bareos (2.7)

### Faire le paquet pour les ACL

08/27/2018 04:30 PM - Benjamin Bohard

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	08/27/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Benjamin Bohard	<b>% Done:</b>	80%
<b>Target version:</b>	Sprint 2018 35-37 Equipe PNE-SR	<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Vérifier que le code JS est bien minifié.			

### History

#### #1 - 08/28/2018 08:32 AM - Emmanuel IHRY

- Assigned To set to Benjamin Bohard

#### #2 - 08/30/2018 09:35 AM - Benjamin Bohard

- Status changed from Nouveau to En cours

#### #3 - 08/30/2018 05:08 PM - Benjamin Bohard

- % Done changed from 0 to 80

Paquet contruit localement et action testée pour valider les dépendances.

Test sur scribe, test sur seth en cours.

#### #4 - 08/31/2018 11:26 AM - Benjamin Bohard

- Status changed from En cours to Résolu

#### #5 - 09/14/2018 11:32 AM - Emmanuel IHRY

- Status changed from Résolu to Fermé

- Remaining (hours) set to 0.0