

## Distribution EOLE - Scénario #25384

### Sur Scribe et Horus AD, la création/modification/suppression des groupes avec partages dans l'EAD doit gérer la règle de GPO Drives.xml

08/10/2018 09:51 - Fabrice Barconnière

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	25/02/2019
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	22/03/2019
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2019 10-12 Equipe MENSUR	<b>Temps passé:</b>	0.50 heure
<b>Description</b>			
C'est peut-être l'objet d'un scénario			
On en a besoin pour le CD73 :)			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 25383: Les liens vers les groupes ne sont plus générés car plus de dyn-logon à ...			<b>Fermé</b>
Tâche # 27339: Quand on affecte un enseignant à une équipe pédagogique dans l'EAD ses l...			<b>Fermé</b>
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #21241: Répertoires .ftp pas à jour sur un 2.5		<b>Fermé</b>	<b>06/09/2017</b>
Lié à Distribution EOLE - Scénario #25382: Clients AD : Faire fonctionner le ...		<b>Terminé (Sprint)</b>	<b>04/09/2018 22/03/2019</b>
Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #25109: Sur Scribe et Horus AD, la cré...		<b>Reporté</b>	<b>14/09/2018</b>

#### Historique

##### #1 - 05/02/2019 10:34 - Fabrice Barconnière

- *Sujet changé de Sur Scribe et Horus AD, la création/modification/suppression des groupes avec partages dans l'EAD doit gérer la règle de GPO Drives.xml à Sur Scribe et Horus AD, la création/modification/suppression des groupes avec partages dans l'EAD doit gérer la règle de GPO Drives.xml*

##### #2 - 25/02/2019 13:30 - Joël Cuissinat

- *Lié à Tâche #21241: Répertoires .ftp pas à jour sur un 2.5 ajouté*

##### #3 - 25/02/2019 13:30 - Joël Cuissinat

S'inspirer de [#21241](#) !

##### #4 - 25/02/2019 14:58 - Joël Cuissinat

- *Tâche parente #25382 supprimé*

##### #5 - 25/02/2019 14:58 - Joël Cuissinat

- *Tracker changé de Tâche à Scénario*
- *Description mis à jour*
- *Echéance mis à 22/03/2019*
- *Assigné à mis à Joël Cuissinat*
- *Version cible mis à sprint 2019 10-12 Equipe MENSUR*
- *Début changé de 14/09/2018 à 04/03/2019*
- *Temps estimé 6.00 h supprimé*
- *Release mis à EOLE 2.6.2.2*
- *Points de scénarios mis à 1.0*

##### #6 - 25/02/2019 15:00 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #25382: Clients AD : Faire fonctionner le montage des lecteurs réseau ajouté

**#7 - 25/03/2019 10:38 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)