

## Distribution EOLE - Tâche #25702

Scénario # 25023 (Terminé (Sprint)): Il devrait être possible d'activer l'EAD3 sur tous les modules

### CreoleLint signale un problème sur le template ead3.nginx.conf

11/02/2018 02:18 PM - Joël Cuissinat

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	11/02/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Joël Cuissinat	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2018 41-43 Equipe MENSR	<b>Estimated time:</b>	2.00 hours
		<b>Spent time:</b>	2.00 hours
<b>Description</b>			
<pre>('usr/share/eole/creole/distrib/ead3.nginx.conf', ':', Exception('Il manque une option', NotFound(u"cannot find 'ssh_eth0'",)), 'avec le dictionnaire', {'activer_route': u'oui', 'route_adresse': {'slave': {'route_netmask': [u'255.255.255.0'], 'route_int': [u'0']}, u'value': [u'192.168.5.1']}, 'activer_firewall': u'non', 'activer_saltstack': u'oui', 'activer_ead3': u'oui', 'salt_api_port': 8880, 'nombre_interfaces': u'1'}}))</pre>			
Le cas "activer_firewall" == "non" n'est pas géré ;)			

#### Associated revisions

Revision 3be1a4ac - 11/02/2018 03:04 PM - Joël Cuissinat

Firewall disabling management

Ref: #25702

#### History

#1 - 11/02/2018 03:26 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *En cours* to *Résolu*
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.1

#2 - 11/12/2018 05:24 PM - Joël Cuissinat

Les tests sont passants.

#3 - 11/12/2018 05:24 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*
- Remaining (hours) changed from 0.1 to 0.0