

Qualification, Test et Intégration continue - Proposition Scénario #25876

Préparer une configuration etb2 Seth

15/11/2018 16:37 - Benjamin Bohard

| | |
|--|---------------------------------|
| Statut: Classée sans suite | % réalisé: 0% |
| Priorité: Normal | Temps estimé: 0.00 heure |
| Assigné à: | Temps passé: 0.00 heure |
| Catégorie: | |
| Version cible: | |
| Description Correction PROXY-T20-000a - Préparation des machines Amon et Seth - (2.7.0 rc) | |
| Global Incohérences pour la configuration des DNS. | |
| Pas n ° 5 La jonction n'est pas fonctionnelle : Failed to join domain: failed to lookup DC info for domain 'DOMPEDAGO.ETB1.LAN' over rpc: The work station does not have a trust secret for the primary domain in the local LSA database. | |
| Exécution Squash-TM https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/8212 | |

Historique

#1 - 23/11/2018 10:33 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction PROXY-T20-000a - Préparation des machines Amon et Seth - (2.7.0 rc) à Revoir la configuration etb1 Seth
- Description mis à jour
- Release mis à EOLE 2.7.0
- Points de scénarios mis à 2.0

Problème de configuration, le nom de domaine du Seth doit être dompedago.etb1.lan...

#2 - 23/11/2018 10:34 - Scrum Master

- Tâche parente #25665 supprimé

#3 - 23/11/2018 10:34 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario
- Echéance mis à 07/12/2018

#4 - 10/12/2018 11:54 - Scrum Master

- Projet changé de Distribution EOLE à Qualification, Test et Intégration continue
- Sujet changé de Revoir la configuration etb1 Seth à Préparer une configuration etb2 Seth
- Echéance 07/12/2018 supprimé
- Version cible sprint 2018 47-49 Equipe MENSr supprimé
- Début 29/10/2018 supprimé

- Release changé de EOLE 2.7.0 à EOLE 2.7.1

#5 - 22/08/2019 16:26 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.7.1 à Interne EOLE

#6 - 21/03/2023 09:40 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite