

Distribution EOLE - Tâche #26223

Scénario # 27104 (Terminé (Sprint)): ScribeAD/HorusAD: corriger le fichier smb.conf du membre

Horus/scribe AD : le maître, serveur Samba membre du conteneur AD, fait des appels aux commandes smbldap-XXX pour la création/modification/suppression d'utilisateur/groupes/...

11/12/2018 09:13 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	04/03/2019
Priorité:	Normal	Echéance:	22/03/2019
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2019 10-12 Equipe MENSR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	3.00 heures
Description			
La configuration de Samba membre ne fait plus référence à l'annuaire comme base d'utilisateurs.			
Comment les commandes smbldap-XXX peuvent-elles fonctionner correctement ?			
On trouve entre autre des erreurs au reconfigure :			
<pre>run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-annuaire reconfigure ERROR: 'ldap admin dn' not defined! Please check your smb.conf</pre>			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #25877: Correction SAMBA-T01 - Déclaration de...		Fermé	15/11/2018
Lié à Distribution EOLE - Scénario #25880: HosusAD/ScribeAD 2.7.0 : Le groupe...		Terminé (Sprint)	06/11/2018 07/12/2018

Révisions associées

Révision eb8127bf - 18/03/2019 10:36 - Fabrice Barconnière

AD Scribe/Horus members must have ldap configuration for smbldap-tools and LSC to work

ref #26223

ref #26966

Historique

#1 - 11/12/2018 09:20 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Points de scénarios mis à 4.0

#2 - 11/12/2018 11:49 - Fabrice Barconnière

- Release changé de EOLE 2.7.1 à ScribeAD et clients

#3 - 04/03/2019 09:36 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #25877: Correction SAMBA-T01 - Déclaration de partages supplémentaires - ACA (2.7.0 rc1) ajouté

#4 - 04/03/2019 09:36 - Fabrice Barconnière

- Lié à Scénario #25880: HosusAD/ScribeAD 2.7.0 : Le groupe DomainAdmins doit avoir tous les droits (ACL) sur les partages ajouté

#5 - 04/03/2019 09:54 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 22/03/2019

- Version cible mis à sprint 2019 10-12 Equipe MENSR

- Début mis à 04/03/2019

#6 - 05/03/2019 10:52 - Scrum Master

- Tâche parente mis à #27104

- Points de scénarios 4.0 supprimé

#7 - 18/03/2019 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 18/03/2019 09:35 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#9 - 18/03/2019 10:41 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#10 - 19/03/2019 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 25/03/2019 15:34 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0