

## Distribution EOLE - Tâche #28178

Scénario # 25579 (Terminé (Sprint)): ScribeAD : Finaliser l'implémentation de la sauvegarde de l'Active Directory dans Bareos

### Vérifier la sauvegarde sur le module Seth

06/05/2019 14:44 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	06/05/2019
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2019 18-20 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
J'ai comme un doute...			
<pre>root@dc1:~# ll /usr/lib/eole/samba_backup -rw-r--r-- 1 root root 1300 mai  3 16:43 /usr/lib/eole/samba_backup</pre>			
Mais heureusement il existe un test squash : <a href="http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3738/info">http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3738/info</a>			

#### Révisions associées

##### Révision 6afe98c4 - 06/05/2019 14:55 - Joël Cuissinat

samba\_backup script was not executable => move it in /usr/share/eole/sbin

Ref: #28178

##### Révision 7bb579e5 - 06/05/2019 15:14 - Joël Cuissinat

Update samba\_backup path for eole-ad-dc-scripts package

Ref: #28178

##### Révision 04afdd4c - 06/05/2019 16:04 - Joël Cuissinat

Update samba\_backup path for eole-ad-dc package too

Ref: #28178

#### Historique

##### #1 - 06/05/2019 15:16 - Joël Cuissinat

Avec un chmod +x /usr/lib/eole/samba\_backup le test est passant mais je vais plutôt déplacer le script dans un répertoire plus adapté.

##### #2 - 07/05/2019 10:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Ok pour le module Seth.

J'en ai profité pour découper le test squash en deux AD-T30-001 (sans Bareos) et AD-T30-002 (avec Bareos).

**#3 - 04/06/2019 14:36 - Gilles Grandg erard**

- Statut chang e de R esolu   Ferm e

- Restant   faire (heures) mis   0.0