

## Distribution EOLE - Demande #28313

### SC-T08-001 : la gateway pourrait servir de passerelle SMTP

15/05/2019 09:12 - Laurent Flori

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gilles Grandgérard	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b> Correction SC-T08-001 - gen_rpt (2.7.1-beta2) <ul style="list-style-type: none"><li>• Mettre un FIXME dans le pas tant que l'infra n'est pas en place</li><li>• Modifier l'infra de test</li></ul>			
<b>Pas №5</b> Impossible de se faire envoyer le rapport via la passerelle de courrier du rectorat, la transaction se termine par une erreur			
<b>Exécution Squash-TM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9408">https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9408</a></li></ul>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 28312: Correction SCRIBE-THUNDERBIRD-002 - Envoyer des mails depuis une adresse...			<b>Nouveau</b>
Tâche # 28648: Correction SC-T08-001 - gen_rpt			<b>Nouveau</b>
Tâche # 28659: Correction SCRIBE-THUNDERBIRD-002 - Envoyer des mails depuis une adresse...			<b>Nouveau</b>

#### Historique

##### #1 - 15/05/2019 09:12 - Laurent Flori

- Copié depuis Tâche #28270: Correction <ID\_DU\_TEST> - <nom test> - <NOM DU JEU DE DONNÉES> (2.7.1-beta2) ajouté

##### #2 - 15/05/2019 09:13 - Laurent Flori

- Description mis à jour

##### #3 - 15/05/2019 09:14 - Laurent Flori

- Copié depuis Tâche #28270: Correction <ID\_DU\_TEST> - <nom test> - <NOM DU JEU DE DONNÉES> (2.7.1-beta2) supprimé

##### #4 - 16/05/2019 10:43 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction SC-T08-001 - gen\_rpt (2.7.1-beta2) à SC-T08-001 : la gateway pourrait servir de passerelle SMTP

- Description mis à jour

- Tâche parente #28145 supprimé

##### #5 - 16/05/2019 10:43 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 07/06/2019

- Version cible changé de sprint 2019 18-20 Equipe MENSUR à sprint 2019 21-23 Equipe MENSUR

- Release mis à EOLE 2.7.1

##### #6 - 16/05/2019 10:45 - Scrum Master

- Description mis à jour

**#7 - 20/05/2019 09:41 - Joël Cuissinat**

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard
- Points de scénarios mis à 1.0

**#8 - 21/06/2019 11:54 - Joël Cuissinat**

- Version cible changé de sprint 2019 21-23 Equipe MENSUR à sprint 2019 24-26 Equipe MENSUR

**#9 - 10/07/2019 10:50 - Gilles Grandgérard**

- Echéance 07/06/2019 supprimé
- Version cible sprint 2019 24-26 Equipe MENSUR supprimé
- Début 29/04/2019 supprimé
- Release changé de EOLE 2.7.1 à EOLE 2.7.1.1

**#10 - 20/08/2019 15:05 - Gilles Grandgérard**

- Release changé de EOLE 2.7.1.1 à Interne EOLE

**#11 - 02/07/2020 16:53 - Gilles Grandgérard**

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

**#12 - 13/10/2021 11:23 - Joël Cuissinat**

- Tracker changé de Scénario à Demande