

eole-workstation - Tâche #28751

Scénario # 28763 (Terminé (Sprint)): Rendre la gestion des postes clients par eole-workstation compatible Seth

eole-workstation n'est pas compatible avec Seth

07/15/2019 02:52 PM - Emmanuel GARETTE

Status:	Fermé	Start date:	07/15/2019
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Daniel Dehennin	% Done:	100%
Target version:	sprint 2019 27-35 Equipe MENSUR (été)	Estimated time:	3.00 hours
		Spent time:	0.00 hour
Description			
Le projet eole-workstation n'est pas compatible avec un module Seth.			
Il faudrait proposer une bi-compatibilité entre les 2 modules.			

Associated revisions

Revision 2a37699d - 07/17/2019 09:37 AM - Emmanuel GARETTE

Pillar for SaltStack formula must work on both Scribe and Seth

Scribe and Seth use different variable names for the same things.

- `tmpl/eole-workstation.sls`: use different variables between Scribe and Seth.

Ref: #28751

Revision 58c705dd - 09/26/2019 11:55 AM - Joël Cuissinat

eole-workstation.sls : fix syntax in template

Ref: #28751

Ref: #28973

History

#1 - 07/17/2019 09:33 AM - Daniel Dehennin

- Parent task changed from #28744 to #28763

Intégrer la branche en 2.7.2.

#2 - 07/17/2019 09:34 AM - Daniel Dehennin

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

- Assigned To set to Daniel Dehennin

- Estimated time set to 3.00 h

- Remaining (hours) set to 3.0

Je vérifie le fonctionnement dans les cas suivants :

- etb1 avec Scribe
- etb1 avec Seth en DMZ

#3 - 07/17/2019 09:48 AM - Daniel Dehennin

- *Status changed from En cours to Résolu*
- *% Done changed from 0 to 100*
- *Remaining (hours) changed from 3.0 to 1.0*

- J'ai vérifié que cela fonctionnait toujours avec un **etb1.scribe**.
- J'ai monté un etb1 avec Seth à la place du Scribe :
 - J'ai pu joindre deux postes avec la procédure **installMinion.exe**
 - Veyon fonctionne correctement

#4 - 08/20/2019 02:47 PM - Gilles Grandgérard

- *Status changed from Résolu to Fermé*
- *Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0*