

Distribution EOLE - Scénario #30313

Préparer une ISO 2.7.2 RC3 puis la stable

06/15/2020 12:19 PM - Joël Cuissinat

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	06/15/2020
Priority:	Normal	Due date:	07/03/2020
Assigned To:	developpeurs_eole	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2020 25-27 Equipe MENSR	Spent time:	0.00 hour
Description			
Il faudrait que cette version contienne à minima les modifications apportées par le scénarios : #30278			
Subtasks:			
Tâche # 30314: Exécuter la suite de test : "Hâpy - machine physique" avec la version 2....			Fermé
Tâche # 30349: Nouvelle ISO 2.7.2-RC3			Fermé
Tâche # 30370: Annoncer la publication de l'image ISO 2.7.2 RC3			Fermé
Tâche # 30409: Exécution de tests oubliés en 2.7.2			Fermé
Tâche # 30422: Créer une image ISO stable 2.7.2			Fermé
Tâche # 30438: Annoncer la version stable			Fermé
Related issues:			
Related to Distribution EOLE - Scénario #30153: Qualification 2.7.2 : campagn...		Terminé (Sprint)	06/15/2020 07/03/2020

History

#1 - 06/15/2020 12:20 PM - Joël Cuissinat

- Related to Scénario #30153: Qualification 2.7.2 : campagne 2.7.2-rc3 (partielle) added

#2 - 07/13/2020 11:16 AM - Joël Cuissinat

- Subject changed from Préparer une ISO 2.7.2 RC3 to Préparer une ISO 2.7.2 RC3 puis la stable

- Story points changed from 1.0 to 2.0

#3 - 07/15/2020 11:13 AM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)

#4 - 09/14/2020 11:57 AM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to developpeurs_eole