

creole - Scénario #30380

Porter CreoleLint en python3

06/25/2020 12:32 PM - Joël Cuissinat

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	07/21/2020
Priority:	Normal	Due date:	08/28/2020
Assigned To:	Benjamin Bohard	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Prestation Cadoles MEN 28-35 (été 2020)	Spent time:	0.00 hour
Description En 2.8, le template bareos-restore.conf passe en python3 mais plus en python2 : https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-creolelint-scribe-2.8.0-amd64/ Quelques lignes ont été mises à niveau (creole:47cfc3ad) mais il en reste.			
Solutions à mettre en œuvre <ul style="list-style-type: none">porter CreoleLint et ses librairies en python3 sur EOLE 2.8			
Critères d'acceptation <ul style="list-style-type: none">tests CreoleLint jenkins 2.8 passants (en particulier le test Scribe)			
Subtasks:			
Tâche # 30454: Lister les problèmes rencontrés pour le portage en python 3 de CreoleLint			Fermé
Tâche # 30457: Finaliser le portage de CreoleLint en python 3			Fermé
Tâche # 30460: Le test jenkins force la version de python pour lancer CreoleLint			Fermé
Related issues:			
Related to Distribution EOLE - Tâche #30443: Validation du scénario Porter Cr...		Fermé	07/06/2020

History

#1 - 06/29/2020 11:04 AM - Joël Cuissinat

- Story points changed from 1.0 to 2.0

#2 - 07/03/2020 03:36 PM - Benjamin Bohard

- Assigned To set to Benjamin Bohard

#3 - 07/20/2020 11:32 AM - Joël Cuissinat

- Related to Tâche #30443: Validation du scénario Porter CreoleLint en python3 added

#4 - 07/23/2020 10:27 AM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)

Tous les tests CreoleLint sont OK en 2.8.0.