

## Distribution EOLE - Scénario #30517

### portage eole 2.7.2 grr 3.4.1d

21/08/2020 11:59 - Thierry Bertrand

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	31/08/2020
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	25/09/2020
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	MTES - prestation cadoles 36 - 39	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 30652: Mettre à jour le code en 3.4.1d			<b>Fermé</b>
Tâche # 30653: Adapter la procédure SQL d'installation			<b>Fermé</b>
Tâche # 30654: Mettre à jour la procédure SQL de mise à jour			<b>Fermé</b>
Tâche # 30655: Mettre à jour le packaging debian			<b>Fermé</b>

### Historique

#### #1 - 21/08/2020 11:59 - Thierry Bertrand

- Sujet changé de portage eole 2.8 grr 3.4.1d à portage eole 2.7.2 grr 3.4.1d

#### #2 - 07/09/2020 17:15 - Thierry Bertrand

- Echéance mis à 18/09/2020

- Version cible mis à MTES - prestation cadoles 36 - 39

- Début mis à 31/08/2020

- Release changé de MTES à EOLE 2.7.2

#### #3 - 16/09/2020 15:20 - Benjamin Bohard

- Points de scénarios mis à 3.0

#### #4 - 18/09/2020 08:40 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)