

Distribution EOLE - Scénario #30570

Étudier la possibilité de création d'un AmonEcole 2.8.1

09/07/2020 11:38 AM - Gilles Grandgérard

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	09/07/2020
Priority:	Normal	Due date:	09/25/2020
Assigned To:	Emmanuel GARETTE	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Prestation Cadoles MEN 37-39	Spent time:	0.00 hour
Description			
Le module AmonEcole 2.6.2 arrive en fin de vie en juin 2021. Beaucoup d'utilisateurs nous font la demande concernant ce module.			
L'objectif de ce scénario est d'évaluer le travail à faire permettant de créer un AmonEcole 2.8.1 Note que la cible serait pour la version 2.8.1 en juin 2021.			
A voir :			
<ul style="list-style-type: none">• Portage du code existant vers l'environnement 2.8• Créer un conteneur ADDC• Ajouter une adresse IP dédiée pour le conteneur ADDC• Le conteneur fichier deviendrait le membre			
Attendu :			
<ul style="list-style-type: none">• liste des tâches à faire• liste des paquets à modifier (tous les codes postservice qui ne gèrent par le mode conteneur)			
Subtasks:			
Tâche # 30678: Etude de la création d'un AmonEcole avec conteneur			Fermé
Tâche # 30748: Estimation			Fermé
Related issues:			
Related to Distribution EOLE - Tâche #30640: Validation du scénario Étudier l...		Fermé	09/14/2020

History

#1 - 09/07/2020 11:44 AM - Gilles Grandgérard

- Description updated

- Story points changed from 3.0 to 4.0

#2 - 09/11/2020 10:06 AM - Emmanuel GARETTE

- Assigned To set to Emmanuel GARETTE

#3 - 09/14/2020 02:51 PM - Joël Cuissinat

- Related to Tâche #30640: Validation du scénario Étudier la possibilité de création d'un AmonEcole 2.8.1 added

#4 - 09/24/2020 02:42 PM - Gilles Grandgérard

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)

#5 - 09/25/2020 05:04 PM - Joël Cuissinat

- Release set to EOLE 2.8.1