

## Distribution EOLE - Tâche #30629

Scénario # 30579 (Terminé (Sprint)): Validation des scénario 'cadoles' (37-39)

### Validation du scénario Mettre à niveau la configuration bind9 pour Seth 2.8.0

09/14/2020 02:23 PM - Joël Cuissinat

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	09/14/2020
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Joël Cuissinat	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2020 36-39 Equipe MENSUR	<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
<b>Related issues:</b>			
Related to EOLE AD DC - Scénario #29810: Mettre à niveau la configuration bin...		<b>Terminé (Sprint)</b>	<b>03/11/2020 09/25/2020</b>

### History

#### #1 - 09/14/2020 02:49 PM - Joël Cuissinat

- Related to Scénario #29810: Mettre à niveau la configuration bind9 pour Seth 2.8.0 added

#### #2 - 09/21/2020 02:20 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to En cours

#### #3 - 09/21/2020 02:20 PM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to Joël Cuissinat

#### #4 - 09/21/2020 03:34 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from En cours to Résolu

- % Done changed from 0 to 100

#### #5 - 09/29/2020 03:53 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Résolu to Fermé

- Remaining (hours) set to 0.0