

Distribution EOLE - Scénario #30704

Le paquet Seth-ecologie ne s'installe pas sur 2.8.0

25/09/2020 09:13 - Gilles Grandgérard

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	28/09/2020
Priorité:	Normal	Echéance:	18/10/2020
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	MTES - prestation cadoles 40 - 42	Temps passé:	0.00 heure

Description

Portage python3 de seth-ecologie ?

```
Machine aca.dcl 2.8.0 : Installation paquets : seth-ecologie
Action install pour root
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
  seth-ecologie : Dépend: python-parse mais il n'est pas installable
                  Dépend: python-regex mais il n'est pas installable
apt-eole - l'appel à apt-get (-c /etc/apt/apt-eole.conf install seth-ecologie) a retou
rné une erreur (code 100). Voir /var/log/apt/term.log
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder
en l'état ».
Machine aca.dcl 2.8.0 : erreur apt-eole 'seth-ecologie' ==> sauvegarde creoled
```

cf.: <https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-importation-acadc1-ecologie-2.8.0-amd64/151/console>

Sous-tâches:

Tâche # 30754: Reporter les changements opérés pour la 2.7.2

Fermé

Tâche # 30755: Tester l'installation du paquet

Fermé

Historique

#1 - 25/09/2020 13:57 - Thierry Bertrand

- Échéance mis à 18/10/2020

- Version cible mis à MTES - prestation cadoles 40 - 42

- Début mis à 28/09/2020

#2 - 25/09/2020 15:46 - Benjamin Bohard

- Points de scénarios mis à 1.0

Également prévoir la vérification en 2.7.2, sachant que certaines modifications de nommage de paquet ont pu compromettre les dépendances.

#3 - 28/09/2020 09:30 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#4 - 02/02/2021 15:04 - Daniel Dehennin

- Release changé de EOLE 2.8.0 à EOLE 2.8.0.1

#5 - 03/08/2021 12:12 - Philippe Carre

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)