

eole-ltsp-server - Tâche #31665

Scénario # 31709 (Terminé (Sprint)): Proposer une première version fonctionnelle de eole-ltsp-server sur scribe >= 2.8.0

Nettoyer et finir le template ltsp.conf

09/02/2021 16:12 - Laurent Flori

Statut:	Fermé	Début:	09/02/2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Flori	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2021 05-07 Equipe MENSR	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Le template doit prendre en compte le proxy Le template doit contenir tous les DNS (y compris celui de l'AD) Supprimer les options inutiles			

Révisions associées

Révision 3bed4f2e - 09/02/2021 18:05 - Laurent Flori

Set proxy from wpad in thinclient

ref: #31665

Get proxy from wpad
Clean unused vars

Révision ec53a3ac - 09/02/2021 19:15 - Laurent Flori

Correct proxy for apt

ref: #31665

Correct substitution for apt proxy

Révision 77be1509 - 10/02/2021 12:12 - Laurent Flori

Correct proxy detection in Amon etb1

ref: #31665

Use proxy on port 3128 rather than 3127

Révision b8417eae - 10/02/2021 12:33 - Laurent Flori

Manage DNS

ref: #31665

Let dhcp server set dns nameserver but add ad_public_address as secondary dns

Historique

#1 - 09/02/2021 18:05 - Laurent Flori

- *Projet changé de eole-Itsp-server à Distribution EOLE*
- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#2 - 09/02/2021 18:05 - Laurent Flori

- *Assigné à mis à Laurent Flori*

#3 - 10/02/2021 12:57 - Laurent Flori

- *Statut changé de En cours à Résolu*

#4 - 10/02/2021 13:04 - Laurent Flori

- *Projet changé de Distribution EOLE à eole-Itsp-server*

#5 - 10/02/2021 13:09 - Laurent Flori

- *% réalisé changé de 0 à 100*

#6 - 18/02/2021 12:33 - Laurent Flori

- *Tâche parente changé de #31492 à #31709*

#7 - 02/03/2021 09:31 - Fabrice Barconnière

- *Statut changé de Résolu à Fermé*
- *Restant à faire (heures) mis à 0.0*