

Distribution EOLE - Tâche #31840

Scénario # 31671 (Terminé (Sprint)): Eolelisation du MITM "client" sur tous les modules EOLE

Pour faciliter l'intégration de l'empreinte, le diagnose de l'Amon devrait le présenter

04/03/2021 09:43 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Fermé	Début:	11/01/2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	% réalisé:	100%
Version cible:	Prestation Cadoles MEN 08-10	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Révisions associées

Révision 08b34277 - 04/03/2021 09:46 - Emmanuel GARETTE

TestCerts : ne pas afficher le nom de domaine du certificat si celui-ci n'en contient pas (ref #31840)

Révision 2bbc76a3 - 04/03/2021 09:48 - Emmanuel GARETTE

Tester le certificat en cas d'activation du MITM + affichage de la fingerprint (ref #31840)

Révision 9fdda1ac - 04/03/2021 15:29 - Emmanuel GARETTE

diagnose séparateur avec proxy (ref #31840)

Historique

#1 - 04/03/2021 09:43 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 04/03/2021 16:20 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 09/03/2021 11:56 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

```
*** Validité du certificat racine du proxy (/etc/eole/squid_CA.crt)
.      signingCA.crt => Ok
.      Empreinte => SHA256 Fingerprint=39:AB:58:0C:DF:77:DC:C5:0C:23:35:17:96:74:07:60:99:3F:D2:C
9:46:E3:01:0E:FA:72:E4:11:2E:26:F8:46
```