

EOLE OpenNebula - Scénario #32119

Mettre à disposition un Market OpenNebula pour les images EOLE

13/04/2021 15:29 - Gilles Grandgérard

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	15/06/2021
Priorité:	Normal	Echéance:	04/02/2022
Assigné à:	developpeurs_eole	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2022 23-25 Equipe MENSUR	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Objectif:			
rendre disponible des images EOLE prêtes à être utilisée et "cloudifiée"			
ceci est une partie de : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-nebula/wiki/Automatisation			
Solutions à mettre en œuvre			
<ul style="list-style-type: none">• Préparer un Market sur eole.ac-dijon.fr et test-eole.ac-dijon.fr (il faut pouvoir générer et tester les images avant publication)<ul style="list-style-type: none">◦ créer /pub/◦ créer /appliances/• Créer (manuellement ?) une image eolebase 2.8.0 + la description Apps correspondante• Modifier le dico Hapy pour pouvoir renseigner ce dépôt• Gérer dans un postservice, la déclaration du dépôt			
Cynématique :			
<ul style="list-style-type: none">• Télécharger l'ISO• Créer FI -> daily 1 fois par annonce de maj corrective/sécurité• préparer l'image pour publication (paquet one-context / cloud-init ?)• publier l'app sur le market interne• tester l'app interne (https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-hapy-automatisation-etb1-2.8.1-amd64/)• si ok, publier l'image sur le market publique			
Critères d'acceptation			
<ul style="list-style-type: none">• Sur un aca.hapy, déclarer le Marketplace Eole• Vérifier l'importation d'Eolebase			
Sous-tâches:			
Tâche # 32787: Mise en place d'une première expérimentation			Fermé
Tâche # 33525: Dans les images diffusées sur le market il y a des fichiers provenant de...			Ne sera pas résolu
Tâche # 34301: Mettre en place les Job de mise à jour du Market			Fermé
Tâche # 34302: En cas de gros nettoyage des caches apt, Maj-Auto est planté			Fermé
Tâche # 34303: Pouvoir désinstaller eole-genconfig-client (et ses dépendances)			Fermé
Tâche # 34323: Tester les applications à disposition			Fermé
Tâche # 33526: Création automatique de VM sur Hapy			Fermé
Demandes liées:			
Précède EOLE OpenNebula - Tâche #32796: Mettre en place la place de marché de...		Fermé	07/02/2022 07/02/2022

Historique

#1 - 13/04/2021 15:30 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 14/05/2021

- Version cible mis à sprint 2021 17-19 Equipe MENSUR

- Début mis à 26/04/2021

#2 - 19/05/2021 09:50 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2021 17-19 Equipe MENSr à sprint 2021 20-22 Equipe MENSr

#3 - 16/06/2021 09:51 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2021 20-22 Equipe MENSr à sprint 2021 23-25 Equipe MENSr

#4 - 05/07/2021 16:32 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2021 23-25 Equipe MENSr à sprint 2021 26-34 Equipe MENSr (été)

#5 - 05/10/2021 16:42 - Joël Cuissinat

- Echéance 15/06/2021 supprimé
- Version cible sprint 2021 26-34 Equipe MENSr (été) supprimé
- Début 15/06/2021 supprimé
- Release mis à Interne EOLE

#6 - 17/01/2022 15:12 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#7 - 17/01/2022 15:12 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#8 - 17/01/2022 15:19 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#9 - 17/01/2022 15:20 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#10 - 17/01/2022 15:29 - Gilles Grandgérard

appmarket_update.sh dans eole-ci-tests

#11 - 17/01/2022 16:31 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 04/02/2022
- Version cible mis à sprint 2022 03-05 Equipe MENSr
- Début mis à 17/01/2022

#12 - 11/02/2022 16:30 - Joël Cuissinat

- Echéance 04/02/2022 supprimé
- Version cible sprint 2022 03-05 Equipe MENSr supprimé
- Début 17/01/2022 supprimé

#13 - 17/06/2022 09:38 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 24/06/2022
- Version cible mis à sprint 2022 23-25 Equipe MENSr
- Début mis à 07/06/2022

#14 - 28/06/2022 17:09 - Joël Cuissinat

- Précède Tâche #32796: Mettre en place la place de marché de production officielle (market.eole.education) ajouté

#15 - 30/06/2022 15:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
- Assigné à mis à développeurs_eole