

EOLE OpenNebula - Scénario #32913

Hapy VMs: Terminer la procédure de déploiement des VMs

07/12/2021 12:13 PM - Gilles Grandgérard

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	05/17/2021
Priority:	Normal	Due date:	08/27/2021
Assigned To:	Philippe Caseiro	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Prestation Cadoles MEN 2021 26-34 (été)	Spent time:	0.00 hour
Description			
Objectif			
À la suite de #32278 :			
Le scénario va déployer les VMs sur Hâpy			
Ceci est une partie de : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-nebula/wiki/Automatisation			
Solutions à mettre en œuvre			
<ul style="list-style-type: none">le test 'test-automatisation' (https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/view/developpement/job/test-hapy-automatisaton-2.8.1-amd64/) a été mis en place.l'objectif du scénario est de terminer l'ensemble du code pour arriver au déploiement des VM			
Correction à faire :			
<pre>cp: impossible d'évaluer '/usr/local/share/ca-certificates/zephir.crt': Aucun fichier ou dossier de ce type [one.image.allocate] Cannot parse image SIZE: File not found</pre>			
Pour tester			
<ul style="list-style-type: none">Préparer les configurations etb1.amon, etb1.scribe, aca.hapy pour activer les paramètres de VM : OKLa machine aca.zéphir-avecConf doit contenir les conf etb1.amon, etb1.scribe, aca.hapy : OK<ul style="list-style-type: none">demande bien un identifiants Zéphir : OKrecupère bien la liste des serveurs etb1.amon, etb1.scribe et leur configuration : OKles noms de réseaux associés aux interfaces des modules correspondent bien aux réseaux déclarés sur Hâpy : A voirla somme des quantités de RAM des VMs est bien vérifié par rapport à celle disponible sur Hâpy : A voirtélécharge les applications depuis le marketPlace : A voircréé les modèles de VMs persistentes pour chaque serveur : A voirdémarre les VMs qui sont automatiquement enregistrées sur le Zéphir et instanciées : A voir			
Critères d'acceptation			
<ul style="list-style-type: none">Le test-automatisation doit aller jusqu'au bout			
Subtasks:			
Tâche # 32929: Corriger l'instanciation de l'Amon			Fermé
Tâche # 32930: Corriger l'instanciation du Scribe			Fermé
Tâche # 32931: Proposer un how-to pour la mise en place du déploiement automatique pour...			Fermé
Tâche # 33043: Faire une erreur explicite si la CA de Zéphir n'est pas trouvé			Fermé
Tâche # 33044: Erreur de traitement de onevm list			Fermé
Related issues:			
Related to EOLE OpenNebula - Scénario #32278: Hapy VMs: finaliser la procédur...		Terminé (Sprint)	05/17/2021 06/25/2021

History

#1 - 07/12/2021 12:13 PM - Gilles Grandg rard

- Target version changed from *Prestation Cadoles MEN 2021 23-25* to *Prestation Cadoles MEN 2021 26-34 ( t )*

#2 - 07/12/2021 12:15 PM - Gilles Grandg rard

- Description updated

- Status changed from *R solu* to *Nouveau*

- Assigned To deleted (*Philippe Caseiro*)

#3 - 08/27/2021 09:31 AM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from *Nouveau* to *R solu*

- Assigned To set to *Philippe Caseiro*

#4 - 09/07/2021 02:39 PM - Daniel Dehennin

- Status changed from *R solu* to *Termin  (Sprint)*