

Distribution EOLE - Scénario #33357

Faire fonctionner eole-ad-dc-gpos sur Scribe et AmonEcole

28/10/2021 11:39 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2024
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles 31/10/2023	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Dans le scénario précédant #33152 , un paquet fonctionnel a été créé pour Seth >= 2.7.2 mais il faut réaliser les adaptations nécessaires pour que cela puisse fonctionner avec les conteneurs des modules Scribe et AmonEcole.			
Un test Jenkins est déjà en place pour valider la mise en place sur Scribe : https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-seth-gpos-scribe-2.8.1-amd64/			
Sous-tâches:			
Tâche # 35650: GPO Proxy ne fonctionne pas en mode conteneur Scribe/Addc			Fermé
Tâche # 35727: Étude			Fermé
Tâche # 35728: Tester			Fermé
Tâche # 35730: Le test jenkins spécifique pour Seth 2.9.0 est en erreur			Fermé
Tâche # 35765: Le test jenkins pour Scribe 2.9.0 devrait être passant			Fermé
Tâche # 35786: Ajouter un test jenkins pour AmonEcole			Fermé
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Scénario #33152: Etudier la possibilité de fournir u...		Terminé (Sprint)	08/09/2021 15/10/2021

Révisions associées

Révision 30a2ffb9 - 04/12/2023 17:33 - Klaas TJEJBES

Ajout d'aide dans le dictionnaire REF #33357

Révision 5a80fc63 - 19/02/2024 10:19 - Benjamin Bohard

Paquets différents pour les GPO pour Seth et Scribe.

Ref #33357

Révision f4320255 - 11/03/2024 11:38 - Joël Cuissinat

test-seth-gpos-scribe & test-seth-gpos-amonecole ≥ 2.9.0

Ref: #33357

Historique

#1 - 28/10/2021 11:40 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #33152: Etudier la possibilité de fournir un catalogue de GPO sur Seth/Scribe/Amonecole ajouté

#2 - 28/10/2021 11:43 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 15/03/2022 11:06 - Gilles Grandgérard

- Release changé de EOLE 2.8.1 à EOLE 2.9.0

#4 - 20/11/2023 10:28 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/01/2024
- Version cible mis à Carnet Cadoles
- Début mis à 01/10/2022
- Points de scénarios changé de 2.0 à 3.0

#5 - 20/11/2023 16:34 - Joël Cuissinat

- Echéance 01/01/2024 supprimé
- Version cible Carnet Cadoles supprimé
- Début 08/11/2023 supprimé
- Release changé de EOLE 2.9.0 à Carnet de produit (Cadoles)

#6 - 08/01/2024 08:35 - Benjamin Bohard

- Echéance mis à 01/01/2024
- Assigné à mis à Benjamin Bohard
- Version cible mis à Carnet Cadoles
- Début mis à 01/10/2022

#7 - 05/02/2024 11:47 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#8 - 05/03/2024 15:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)
- Version cible changé de Carnet Cadoles à Livraison Cadoles 31/10/2023
- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.9.0

Les modifications ont été réalisées en 2.9.0, à voir si un rétro-portage en 2.8.1 est pertinent...