

## Sphynx - Tâche #33375

Scénario # 33283 (Terminé (Sprint)): sphynx 2.7.1 : ports http et https ouverts depuis internet

### Pb dico nginx\_access\_restriction\_eth0

11/05/2021 08:54 AM - Gilles Grandgérard

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	02/13/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Emmanuel GARETTE	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	Prestation Cadoles MEN 2021 42-45	<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Plusieurs test sont en erreur avec :			
<pre>tiramisu.error.PropertiesOptionError: La variable obligatoire 'nginx_access_restriction_eth0' de l'interface 'Interface_0' n'est pas renseignée !</pre>			
<a href="https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-instance-acathot-2.8.1-amd64/lastFailedBuild/parsed_console/">https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-instance-acathot-2.8.1-amd64/lastFailedBuild/parsed_console/</a>			
<a href="https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-instance-acahapy-2.8.1-amd64/259/console">https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-instance-acahapy-2.8.1-amd64/259/console</a>			

### History

#### #1 - 11/05/2021 12:05 PM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from Nouveau to À valider
- Assigned To set to Emmanuel GARETTE
- % Done changed from 0 to 100

#### #2 - 11/10/2021 04:25 PM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from À valider to Résolu

Les tests sont maintenant passant.

#### #3 - 11/12/2021 11:24 AM - Joël Cuissinat

- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) set to 0.0

Vu