

Distribution EOLE - Tâche #33385

Scénario # 32994 (Terminé (Sprint)): La variable "ad_homes_share_host" peut être vide sur Seth

Copier les paquets dans proposed

10/11/2021 10:59 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	10/11/2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	Prestation Cadoles MEN 2021 42-45	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Les paquets ont été compilés en unstable, les copier en proposed dès que la candidate précédente est annoncée #33307			

Historique

#1 - 12/11/2021 10:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 12/11/2021 10:05 - Joël Cuissinat

Les paquets candidats ont bien été synchronisés mais pas encore annoncés !

#3 - 12/11/2021 10:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

eole-ad-dc 2.8.1-119 => 2.8.1-121

#4 - 23/11/2021 13:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0