

Distribution EOLE - Scénario #33478

Rendre fonctionnel le paquet era-actions en 2.8

02/12/2021 16:47 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	02/12/2021
Priorité:	Normal	Echéance:	14/01/2022
Assigné à:	Matthieu Lamalle	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Prestation Cadoles MEN 2021 50-02	Temps passé:	0.00 heure
Description			
<ul style="list-style-type: none">http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/EAD3/co/06_ActionERAReglesOptionnelles.html			
Problème signalé sur les listes : https://pctl.ac-dijon.fr/listes/arc/amon-sphynx/2021-11/msg00023.html			
Si on installe le paquet, le reconfigure ne passe plus...			
<pre>run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-export-era reconfigure Traceback (most recent call last): File "/usr/share/eole/posttemplate/01-export-era", line 8, in <module> from creole.client import CreoleClient ImportError: No module named creole.client run-parts: /usr/share/eole/posttemplate/01-export-era exited with return code 1</pre>			
À faire			
<ul style="list-style-type: none">EOLE >= 2.8.1Réaliser les modifications nécessaires au fonctionnement de l'action EAD3 sur Amon et AmonEcoleArgumenter pour ou contre sa pré-installation native et, à défaut, le faire pré-installer dans nos infra etb1 et etb3)Rédiger un test squash permettant de valider le fonctionnement général des actions EAD3			
Sous-tâches:			
Tâche # 33479: Les actions "iptables" et "iptablesvolatiles" se terminent systématiquement...			Fermé
Tâche # 33540: Tester			Fermé
Tâche # 33596: Rédiger un test squash permettant de valider le fonctionnement général d...			Fermé
Tâche # 33597: Pré installer les actions			Fermé
Tâche # 33638: Ajouter une exception eole-debsums sur le fichier "iptc/xtables.py" patché			Fermé
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #33582: Valider le scénario Rendre fonctionne...			Fermé 22/12/2021

Révisions associées

Révision 36b68ade - 02/12/2021 16:49 - Joël Cuissinat

posttemplate/01-export-era : fix shebang for python3

Ref: #33478

Historique

#1 - 14/12/2021 10:15 - Matthieu Lamalle

- Echéance mis à 14/01/2022

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 50-02

- Début mis à 13/12/2021

- Release Carnet de produit (Cadoles) supprimé

#2 - 05/01/2022 13:18 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#3 - 06/01/2022 18:56 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33582: Valider le scénario Rendre fonctionnel le paquet era-actions en 2.8 ajouté

#4 - 07/01/2022 12:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

- Release mis à EOLE 2.8.1