

Distribution EOLE - Scénario #33759

EOLE 2.9 : L'EAD2 doit être fonctionnel

31/01/2022 17:00 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	17/01/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	04/03/2022
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Prestation Cadoles MEN 2022 06-09	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Service + actions "Eolebase"			
Sous-tâches:			
Tâche # 33691: ead : erreur lors du listing matériel			Fermé
Tâche # 33728: ead-server et ead-web ne démarre plus en 2.9			Fermé
Tâche # 33820: max_age doit être un bytes et non un int			Fermé
Tâche # 33823: Test			Fermé

Révisions associées

Révision 64153ed0 - 15/02/2022 16:07 - Joël Cuissinat

Update packaging for EOLE 2.9 (ref: #33759)

Révision bbc46745 - 16/02/2022 16:10 - Emmanuel GARETTE

augmentation du niveau de compatibilité (ref: #33759)

Révision 4e1b4f95 - 16/02/2022 17:14 - Emmanuel GARETTE

prise en compte du fichier tmpfiles (ref #33759)

Historique

#1 - 03/02/2022 10:28 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.9.0 à Carnet de produit (Cadoles)

#2 - 03/02/2022 16:49 - Celine Rappeneau

- Echéance mis à 04/03/2022

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2022 06-09

- Début mis à 07/02/2022

#3 - 07/02/2022 15:24 - Celine Rappeneau

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 17/02/2022 09:54 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#5 - 23/02/2022 10:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.9.0