

## Distribution EOLE - Scénario #33762

### EOLE 2.9 : L'EAD3 doit être fonctionnel

01/02/2022 10:36 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	17/01/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	04/03/2022
<b>Assigné à:</b>	Laurent Gourvenec	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Prestation Cadoles MEN 2022 06-09	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 33690: revoir salt-api en 2.9			<b>Fermé</b>
Tâche # 33833: Erreur Salt api en 2.9.0			<b>Fermé</b>
Tâche # 33874: test			<b>Fermé</b>

### Historique

#### #1 - 03/02/2022 10:28 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.9.0 à Carnet de produit (Cadoles)

#### #2 - 03/02/2022 16:49 - Celine Rappeneau

- Echéance mis à 04/03/2022

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2022 06-09

- Début mis à 07/02/2022

#### #3 - 07/02/2022 15:25 - Celine Rappeneau

- Assigné à mis à Laurent Gourvenec

#### #4 - 28/02/2022 16:29 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#### #5 - 01/03/2022 10:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.9.0