

## Distribution EOLE - Tâche #33823

Scénario # 33759 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : L'EAD2 doit être fonctionnel

### Test

15/02/2022 11:44 - Emmanuel GARETTE

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	17/01/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Ludwig Seys	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Prestation Cadoles MEN 2022 06-09	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
Démarrer un eolebase 2.9.			
Se logger en root/eole			
Lister le matériel présent.			

### Historique

#### #1 - 16/02/2022 14:58 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#### #2 - 16/02/2022 14:58 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #3 - 16/02/2022 15:14 - Ludwig Seys

- % réalisé changé de 0 à 50

Sur une aca.eolebase-2.9.0a-instance-default  
Maj-Auto -C  
reconfigure  
diagnose  
lancement de ead2  
navigation dans l'interface  
listing du matériel

#### #4 - 17/02/2022 09:53 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

#### #5 - 23/02/2022 10:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK