

Distribution EOLE - Scénario #33870

Scribe : documenter les comptes d'administration et de service

25/02/2022 11:05 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2024
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles 31/08/2023	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Depuis, le passage au mode AD plusieurs comptes de service (def) ont été ajoutés de façon successive :			
<ul style="list-style-type: none">eole-workstation-readereole-workstation-managereole-sasl (>= 2.8.0)eole-synchro (>=2.8.1)			
Faire le point sur les spécificités des comptes spéciaux :			
<ul style="list-style-type: none">adminAdministratator			
S'inspirer ce cette page et créer un découpage en <code>.unit</code> en vue d'une réutilisation partielle pour AmonEcole ou Seth.			
Sous-tâches:			
Tâche # 35482: Étude			Fermé
Tâche # 35484: Documentation des comptes			Fermé
Tâche # 35486: Reporter les changements pour la documentation en 2.9			Fermé
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Scénario #33411: ScribeAD : créer un compte de serv...		Terminé (Sprint)	09/01/2022 04/03/2022

Historique

#1 - 25/02/2022 11:05 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #33411: ScribeAD : créer un compte de service pour LSC ajouté

#2 - 08/03/2022 09:51 - Joël Cuissinat

NB : la définition existe déjà et est utilisée dans <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/Architecture.html#ilN121>

#3 - 12/05/2022 09:23 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 25/02/2022 supprimé

- Release mis à EOLE 2.8.1

#4 - 04/09/2022 01:04 - Joël Cuissinat

En complément des comptes d'administration admin et Administrator (ou Administrateur sur un serveur Microsoft francophone) qui sont notamment utilisés pour joindre les stations au domaines et administrer l'annuaire Active Directory, EOLE utilise des comptes de service possédants des droits spécifiques pour diverses applications. Ces comptes ne doivent être ni déplacés ni modifiés.

#5 - 17/05/2023 10:00 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 2.0

#6 - 10/06/2023 12:45 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.8.1 à Carnet de produit (Cadoles)

#7 - 28/06/2023 11:09 - Benjamin Bohard

- Echéance mis à 01/01/2024

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Carnet Cadoles

- Début mis à 01/10/2022

#8 - 21/08/2023 16:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

- Version cible changé de Carnet Cadoles à Livraison Cadoles 31/08/2023

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à Documentation