

## Distribution EOLE - Scénario #34113

### Documentation 2.9 : remplacement de Quagga par FRRouting

28/04/2022 16:33 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	09/05/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	03/06/2022
<b>Assigné à:</b>	Ludwig Seys	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Prestation Cadoles MEN 2022 19-22	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
Cf. scénario <a href="#">#33916</a>			
La doc 2.8 n'était pas très étoffée : <a href="http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSphinx/co/routage_dynamique.html">http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSphinx/co/routage_dynamique.html</a>			
<ul style="list-style-type: none"><li>documenter le nouvel onglet (frr) en remplacement de l'ancien (quagga)<ul style="list-style-type: none"><li>ajouter et utiliser une définition (.ref) pour FRRouting</li><li>ajouter un bloc attention</li></ul></li></ul>			
La migration de Quagga vers FRRouting nous a obligé à déplacer les routes Strongswan de la table 220 vers la table main. En effet, si l'on veut conserver les routes dans la table 220 , cela nécessite désormais de créer et de gérer des VRF.			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 34195: nouveau screen			<b>Fermé</b>
Tâche # 34196: modification corps de la page			<b>Fermé</b>
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #34221: EOLE 2.9 : Adapter les tests squash l...		<b>Fermé</b>	<b>30/05/2022</b>

#### Historique

##### #1 - 28/04/2022 17:00 - Joël Cuissinat

Au niveau des tests squash, il y aurait des résultats de pas de test à adapter pour 2.9 :

- pas n°3 : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13607>
- pas n°3 : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13613>

##### #2 - 29/04/2022 15:27 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario
- Début 28/04/2022 supprimé
- Release mis à EOLE 2.9.0

##### #3 - 06/05/2022 14:52 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.9.0 à Carnet de produit (Cadoles)
- Points de scénarios mis à 2.0

##### #4 - 06/05/2022 15:46 - Celine Rappeneau

- Echéance mis à 03/06/2022
- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2022 19-22
- Début mis à 09/05/2022

##### #5 - 06/05/2022 16:37 - Joël Cuissinat

J'ai mis en place la génération "daily" pour une sélection de documentations 2.9 → <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/>

**#6 - 06/05/2022 17:00 - Joël Cuissinat**

- Description mis à jour

**#7 - 06/05/2022 17:02 - Joël Cuissinat**

- Description mis à jour

**#8 - 30/05/2022 10:00 - Joël Cuissinat**

- Assigné à mis à Ludwig Seys

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à Documentation

**#9 - 30/05/2022 16:50 - Joël Cuissinat**

- Lié à Tâche #34221: EOLE 2.9 : Adapter les tests squash liés au routage dynamique ajouté

**#10 - 30/05/2022 16:50 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)