

Distribution EOLE - Scénario #34403

EAD3 : éléments en anglais dans les actions liées à la mise à jour

30/06/2022 18:01 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	30/06/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	02/09/2022
Assigné à:	Laurent Gourvenec	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Prestation Cadoles MEN 2022 30-35 (été)	Temps passé:	0.00 heure
Description Cf. tâches. Serait pour EOLE ≥ 2.8.0 Après réalisation : <ul style="list-style-type: none">• maj en français ≥ 2.8.0• calendrier en français ≥ 2.8.1			
Sous-tâches:			
Tâche # 34394: La mise a jour depuis l'EAD3 s'exécute en anglais			Fermé
Tâche # 34402: Le calendrier proposé pour les actions programmées uniques semble toujou...			Fermé
Tâche # 34535: Recompiler ewt-portal une fois le paquet tiramisu-web disponible			Fermé
Tâche # 34544: Tester			Fermé
Tâche # 34599: test			Fermé
Demandes liées:			
Bloqué par Distribution EOLE - Tâche #34545: Empaquetage non fonctionnel en 2...		Fermé	02/09/2022

Historique

#1 - 21/07/2022 14:21 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 21/07/2022 16:55 - Celine Rappeneau

- Echéance mis à 26/08/2022

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2022 30-35 (été)

- Début mis à 25/07/2022

#3 - 18/08/2022 11:50 - Laurent Gourvenec

- Assigné à mis à Laurent Gourvenec

#4 - 06/09/2022 10:25 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

+1 point pour les pbs de compatibilité polymer

Compilation actuellement forcée en 1.2.

Blocage en 2.9, si on ne force pas la version, il semble que c'est une 1.9 qui est utilisée...

#5 - 14/09/2022 15:14 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#6 - 15/09/2022 10:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)
- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.8.1

#7 - 15/09/2022 10:55 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour