

Distribution EOLE - Tâche #34439

Scénario # 34373 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : Corriger les tests unitaires

Modification du chemin du ftp

07/07/2022 16:35 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	27/06/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	Prestation Cadoles MEN 2022 26-29	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Révisions associées

Révision b0c0eee6 - 07/07/2022 16:39 - Benjamin Bohard

Le chemin du ftp n'est pas à jour.

Ref #34439

Historique

#1 - 07/07/2022 16:35 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 07/07/2022 16:36 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 11/07/2022 09:48 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

#4 - 11/07/2022 11:37 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 18/07/2022 10:05 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#6 - 18/07/2022 17:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0