Distribution EOLE - Tâche #34574

Scénario # 34572 (Terminé (Sprint)): évolution infocentre

Désactiver la tâche cron

07/09/2022 12:07 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé **Début:** 07/09/2022

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible:MTES - prestation cadoles s35-40Temps estimé:0.00 heure

Temps passé: 0.00 heure

Description

Révisions associées

Révision 9fd0bedb - 07/09/2022 12:09 - Benjamin Bohard

Désactiver la tâche cron de remontée d'information.

Ref #34574

Historique

#1 - 13/09/2022 08:56 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à À valider

#2 - 13/09/2022 08:56 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 11/10/2022 10:13 - Laurent Gourvenec

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 10/02/2023 11:04 - Philippe Carre

- Statut changé de À valider à Fermé
- Temps estimé mis à 0.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 0.0

27/04/2024 1/1