

EOLE AD DC - Scénario #34666

Faire fonctionner le test test-seth-aaf-mini-2.9.0-amd64

03/10/2022 10:07 - Laurent Gourvenec

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2024
Assigné à:	Philippe Caseiro	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles 31/01/2023	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Dans un premier temps, il faudra analyser le problème de pourquoi le test ne passe pas.			
Important : il faut garder en tête que l'architecture de ce test n'est peut-être pas la meilleure et qu'il faudrait la changer à un moment donné.			
Une fois le test passant, il serait intéressant de mettre à niveau le conteneur MongoDB (cf. #34639#note-6).			
Sous-tâches:			
Tâche # 34734: Adapter le test			Fermé
Tâche # 34749: Vérifier la pertinence de la conf			Fermé
Tâche # 34759: Tester la présence des utilisateurs sur le filer			Fermé
Tâche # 34763: Etudier la mise à niveau le conteneur MongoDB			Fermé
Tâche # 34769: Le test seth-aaf-mini ne teste pas la jonction du domaine avec Seth educ...			Fermé
Tâche # 34979: Remplacer eolead-gpo-script par eole-gpo-script en dépendance de seth-ed...			Ne sera pas résolu
Tâche # 35035: valider la réussite du test			Fermé
Demandes liées:			
Lié à eole-common - Scénario #34941: [EOLE 2.9] Impossibilité d'instancier DC...		Terminé (Sprint)	01/11/2022 31/03/2023

Historique

#1 - 03/10/2022 10:49 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario
- Début 03/10/2022 supprimé

#2 - 06/10/2022 10:50 - Gilles Grandgérard

- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)

#3 - 06/10/2022 11:00 - Gilles Grandgérard

- Sujet changé de Réparer le test test-seth-aaf-mini-2.9.0-amd64 à Faire fonctionner le test test-seth-aaf-mini-2.9.0-amd64

#4 - 06/10/2022 11:00 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios mis à 3.0

#5 - 06/10/2022 11:07 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#6 - 17/10/2022 16:45 - Laurent Gourvenec

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#7 - 17/10/2022 17:28 - Laurent Gourvenec

- Echéance mis à 01/01/2024
- Version cible mis à Carnet Cadoles

- Début mis à 01/10/2022

#8 - 09/11/2022 13:49 - Laurent Gourvenec

- Lié à Scénario #34941: [EOLE 2.9] Impossibilité d'instancier DC2 si un service podman est installé sur le DC1 avant instance ajouté

#9 - 12/12/2022 10:05 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#10 - 03/01/2023 10:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

- Version cible changé de Carnet Cadoles à Livraison Cadoles 31/01/2023

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.9.0