

Distribution EOLE - Tâche #34693

Scénario # 34654 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : Finaliser le découplage client single sign-on et server (eole-ssso ou LemonLDAP-NG actuellement)

Fusion des variables casFolder et eolesso_cas_folder

10/10/2022 11:22 - Laurent Gourvenec

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Philippe Caseiro	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 30/11/2022	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Révisions associées

Révision 99f4ee12 - 10/10/2022 11:29 - Philippe Caseiro

fusion de casFolder et eolesso_cas_folder (ref #34693)

Révision 2adaa19d - 10/10/2022 11:31 - Philippe Caseiro

fusion de casFolder et eolesso_cas_folder (ref #34693)

Révision e8145dd6 - 10/10/2022 11:31 - Philippe Caseiro

migration de casFolder si nécessaire (ref #34693)

Historique

#1 - 11/10/2022 10:30 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 17/10/2022 15:51 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de En cours à À valider

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 10/11/2022 13:10 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#4 - 24/11/2022 15:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0