

Distribution EOLE - Tâche #34744

Scénario # 34743 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.9.0 : campagne 2.9.0-rc1

Préparation de la campagne 2.9.0-rc1

18/10/2022 10:35 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	18/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Révisions associées

Révision 31fe347a - 18/10/2022 15:27 - Joël Cuissinat

New archive for squash test SP-T03-004

Ref: #34744

Révision c3297d0d - 18/10/2022 15:41 - Joël Cuissinat

New archive for squash test ZE-T02-004

Ref: #34744

Révision f62e6016 - 20/10/2022 17:03 - Joël Cuissinat

Correction du test Instance etb1.amon avec MITM

Ref: #34744

Historique

#1 - 20/10/2022 12:29 - Joël Cuissinat

Tests du Proxy MITM : on se contente de celui-là ? <https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/8530/info>

#2 - 28/10/2022 11:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 07/11/2022 10:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0