

## Distribution EOLE - Tâche #34774

Scénario # 34743 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.9.0 : campagne 2.9.0-rc1

### Passer EOLE 2.9.0 en "RC"

24/10/2022 17:28 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	24/10/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
→ paquets en proposed-updates sur "EOLE"			
→ l'ISO "RC" tire les paquets RC (vérifier le code de génération "mode RC")			
...			

#### Révisions associées

##### Révision 25fdc750 - 27/10/2022 16:20 - Joël Cuissinat

ISO 2.9.0rc1

Ref: #34866

Ref: #34774

##### Révision badd36aa - 27/10/2022 17:28 - Joël Cuissinat

fix proposed repository name

Ref: #34774

#### Historique

##### #1 - 27/10/2022 11:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

##### #2 - 27/10/2022 15:44 - Joël Cuissinat

L'installateur va chercher dans les dépôts "stables" suivants :

- eole-2.9.0-proposed
- envole-9-testing

##### #3 - 28/10/2022 10:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0