

Distribution EOLE - Tâche #34806

Scénario # 34743 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.9.0 : campagne 2.9.0-rc1

07 - Socle commun - certificats, web et logs

26/10/2022 15:47 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	26/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	0%
Version cible:	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 07/11/2022 14:31 - jason lavigne

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 07/11/2022 14:31 - jason lavigne

- Assigné à mis à jason lavigne

#3 - 08/11/2022 10:29 - Fabrice Barconnière

- Assigné à changé de jason lavigne à Fabrice Barconnière

#4 - 08/11/2022 13:33 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 14/11/2022 09:19 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0