

## Distribution EOLE - Tâche #34807

Scénario # 34743 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.9.0 : campagne 2.9.0-rc1

### 08 - Socle commun - EAD3

26/10/2022 15:47 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	26/10/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Lionel Morin	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Version cible:</b>	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			

#### Historique

##### #1 - 07/11/2022 11:22 - Vincent Fontesse

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 07/11/2022 11:22 - Vincent Fontesse

- Assigné à mis à Vincent Fontesse

##### #3 - 08/11/2022 12:56 - Lionel Morin

- Assigné à changé de Vincent Fontesse à Lionel Morin

##### #4 - 08/11/2022 15:31 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0