

Distribution EOLE - Tâche #34809

Scénario # 34743 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.9.0 : campagne 2.9.0-rc1

10 - Sphynx - sauvegarde/restauration

26/10/2022 15:47 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	26/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	0%
Version cible:	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 07/11/2022 11:50 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à À valider

#2 - 07/11/2022 11:51 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de À valider à En cours

#3 - 07/11/2022 11:51 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 07/11/2022 13:41 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 14/11/2022 09:19 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0