

Distribution EOLE - Tâche #34817

Scénario # 34743 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.9.0 : campagne 2.9.0-rc1

18 - DHCP

26/10/2022 15:48 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	26/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	0%
Version cible:	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 08/11/2022 09:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 08/11/2022 09:44 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 08/11/2022 23:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0